

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

от 03 августа 2021 года

№ 204

Об утверждении дорожной карты по реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО - 2021

В соответствии с планом мероприятий (дорожная карта) по подготовке муниципальных общеобразовательных организаций к внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО на территории Саратовской области в 2021/2022 учебном году.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2021/-2022 учебном году (Приложение №1, №2)
2. Назначить Захарову А.В., начальника отдела МУ «Оргцентр» ответственной за апробацию по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО в МОУ ВМР «Лицей г.Вольска» и обеспечить координацию деятельности по выполнению дорожной карты образовательным учреждением;
- 3.Руководителю МОУ ВМР «Лицей г.Вольска» Ульихиной С.С.:
 - 3.1. руководствоваться данной дорожной картой по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2021/2022 учебном году;
 - 3.2. разработать нормативную документацию по внедрению ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2021/2022 учебном году;
4. Специалисту МУ «Оргцентр» Кязымову Р.Б., разместить, всю нормативную документацию на сайте Управления образования в разделе «Образовательные стандарты» - «ФГОС -2021».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

В.В.Горбулина



**Дорожная карта
по переходу на новый ФГОС НОО в 2021-2022 гг.**

№	Мероприятия	Срок	Ответственные	Документ по результатам мероприятия
1.	Изучение условий и возможностей образовательной организации, мнений родителей (законных представителей) для выбора одного из учебных модулей предметной области «Основы религиозных культур и светской этики»	До 1 сентября 2021 года	Заместитель начальника УО, методисты МУ «Оргцентр»	Аналитическая справка
2.	Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений	До 1 сентября 2021 года	Заместитель начальника УО, методисты МУ «Оргцентр»	Аналитическая справка
3.	Разработка пояснительной записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО	До 1 сентября 2021 года	Заместитель начальника УО, методисты МУ «Оргцентр»	Проекты структурных элементов целевого раздела ООП НОО – пояснительной записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО
4.	Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания в соответствии с требованиями	До 1 сентября 2021 года	Заместитель начальника УО, методисты МУ «Оргцентр»	Проекты структурных элементов содержательного раздела ООП НОО – рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы

	нового ФГОС НОО			формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО
5.	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 1 сентября 2021 года	Заместители начальника УО, методисты МУ «Оргцентр»	Проекты структурных элементов организационного раздела ООП НОО – учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО
6.	Завершение разработки ООП НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 1 сентября 2021 года	Заместитель начальника УО, методисты МУ «Оргцентр»	Проект ООП НОО
7.	Рассмотрение и утверждение ООП НОО образовательной организации, подготовленной в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 1 сентября 2021 года	Начальник УО	Протокол совещания, приказ УО об утверждении ООП НОО
8.	Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 октября 2021 года	Специалист по кадрам	Должностные инструкции
9.	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом требований нового ФГОС НОО	До 1 ноября 2021 года	Методист МУ «Оргцентр»	План-график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
10.	Анализ соответствия электронной информационно-образовательной среды образовательной организации требованиям нового ФГОС	Сентябрь 2021 года – июнь 2022 года	Заместитель начальника УО, методисты МУ «Оргцентр»	Аналитическая справка

	НОО, подготовка предложений по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды			
11.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям нового ФГОС НОО, а также действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным нормам и нормам охраны труда	Сентябрь 2021 года – июнь 2022 года	Заместитель начальника УО, методисты МУ «Оргцентр»	Аналитическая справка
12.	Разработка и внедрение в образовательную деятельность сетевой формы реализации образовательной программы с участием учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта в целях преодоления ресурсных ограничений по реализации нового ФГОС НОО	Сентябрь 2021 года – май 2022 года		Договор о сетевой форме реализации образовательной программы

1.	Изучение «Бракмессинг» потребностей (запросов) обучающихся в родительской (законодательной представительной) для проектирования части ООП ООО, формирование участниками образовательных отношений	До 1 сентября 2021 года	Заместитель начальника УО	Аналитическая справка
2.	Разработка проектных заданий ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программами ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО	До 1 сентября 2021 года	Заместитель начальника УО, методисты МУ «Оргцентр»	Проекты структурных элементов нового раздела ООП ООО – проективной записи ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программами ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения

**Дорожная карта
по переходу на новый ФГОС ООО в 2021-2022 гг.**

№	Мероприятия	Срок	Ответственные	Документ по результатам мероприятия
1.	Изучение условий и возможностей образовательной организации, образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся для выбора одного из учебных курсов (учебных модулей) предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также решения вопроса о введении в учебный план или отказа от преподавания учебных предметов «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык»	До 1 сентября 2021 года	Заместитель начальника УО, методисты МУ «Оргцентр»	Аналитическая справка
2.	Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП ООО, формируемой участниками образовательных отношений	До 1 сентября 2021 года	Заместитель начальника УО	Аналитическая справка
3.	Разработка пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы ООО	До 1 сентября 2021 года	Заместитель начальника УО, методисты МУ «Оргцентр»	Проекты структурных элементов целевого раздела ООП ООО – пояснительной записки ООП ООО, планируемых результатов освоения обучающимися программы ООО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения

4.	<p>Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания, программы коррекционной работы (при наличии в образовательной организации обучающихся с ОВЗ) в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО</p>	<p>До 1 сентября 2021 года</p>	<p>Заместитель начальника УО, методисты МУ «Оргцентр»</p>	<p>программы ООО Проекты структурных элементов содержательного раздела ООП ООО – рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания, программы коррекционной работы (при наличии в образовательной организации обучающихся с ОВЗ) в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО</p>
5.	<p>Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы ООО, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО</p>	<p>До 1 сентября 2021 года</p>	<p>Заместитель начальника УО, методисты МУ «Оргцентр»</p>	<p>Проекты структурных элементов организационного раздела ООП ООО – учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы ООО, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО</p>
6.	<p>Завершение разработки ООП ООО в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО</p>	<p>До 1 сентября 2021 года</p>	<p>Заместитель начальника УО, методисты МУ «Оргцентр»</p>	<p>Проект ООП ООО</p>
7.	<p>Рассмотрение и утверждение ООП ООО образовательной организации, подготовленной в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО</p>	<p>До 1 сентября 2021 года</p>	<p>Начальник ОУ</p>	<p>Протокол совещания, приказ ОУ</p>

8.	Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 октября 2021 года	Специалист по кадрам	Должностные инструкции
9.	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом требований нового ФГОС ООО	До 1 ноября 2021 года	Методист МУ «Оргцентр»	План-график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
10.	Анализ соответствия электронной информационно-образовательной среды образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, подготовка предложений по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды	Сентябрь 2021 года – июнь 2022 года	Заместитель начальника УО, методисты МУ «Оргцентр»	Аналитическая справка
11.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям нового ФГОС ООО, а также действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным нормам и нормам охраны труда	Сентябрь 2021 года – июнь 2022 года	Заместитель начальника УО, методисты МУ «Оргцентр»	Аналитическая справка
12.	Разработка и внедрение в образовательную деятельность сетевой формы реализации образовательной программы с участием учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования в целях преодоления ресурсных ограничений по реализации нового ФГОС ООО	Сентябрь 2021 года – май 2022 года		Договор о сетевой форме реализации образовательной программы